

## Elaboración del Cronograma de trabajo

La elaboración del cronograma es de importancia para normar el tiempo y recursos que se empleará para realizar la investigación incluyendo la elaboración del diseño, la fase de recolección de información y finalmente, al trabajo que demandará el análisis y construcción de los resultados que culminarán con el informe final.

Existen varias formas para presentar el cronograma sin embargo, siempre debe responder a la especificación de las tareas que se desarrollarán, su duración, secuencia, responsable y costo. La forma más usada para la elaboración del plan de trabajo requerido para el DNC, es **a través del denominado Gráfico de Gantt, que consiste en una presentación en la que, en las filas se ordenan las tareas a desarrollarse y en las columnas se presenta el calendario en meses, semanas o días. Para detallar la duración de las tareas, su dependencia y secuencia temporal, se emplean barras horizontales de acuerdo a su duración, según se detalla a continuación:**

### Ejemplo de Gráfico de Gantt Calendarización de actividades para DNC

Tarea	Marzo				Abril	
	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 1	Sem 2
1. Diseño de Investigación						
1.1 Delimitación del problema.	■	■				
1.2 Elaboración del diseño		■	■			
1.3 Elaboración de instrumentos			■	■		
1.4 Aprobación del diseño				■	■	
1.5 Prueba de Instrumentos de recolección de información					■	
2. Recolección de Información					■	■
3. Análisis de la información						
4. Presentación de resultados						
Otros						

Las anteriores tareas se detallan a manera de ejemplo y su listado puede ser tan específico como así lo indique el equipo responsable de la investigación de necesidades.